



Fördjupad lägesrapport

Regionala strukturfondsprogrammen
Nationella regionalfondsprogrammet

Fördjupad lägesrapport

Om inte annat framgår i ert beslut om stöd ska ni lämna in en fördjupad lägesrapport en gång om året med den ansökan om utbetalning som sträcker sig över december. Ifylld rapport bifogas som fil (pdf) i Min ansökan under rubriken "Lägesrapport".

1. Grundinformation

Projekt Grön Agenda – Resurseffektiv och klimatsmart byggande och förvaltning i praktiken		Ärende-ID 20201454
Stödmottagare ByggDialog Dalarna		Organisationsnummer 802469-9772
Redovisningsperiod fr.o.m 2020-01-01	t.o.m 2020-12-31	Lägesrapport nr. 8
Projektets startdatum 2018-01-01	Projektets slutdatum 2021-04-30	

2. Gör en övergripande beskrivning av projektets verksamhet

Beskriv övergripande vad ni arbetat med i projektet under aktuell redovisningsperiod. Redogörelsen bör innehålla beskrivning av:

- övergripande verksamhet
- hur ni arbetat mot mål och delmål
- eventuella avvikelser från projektbeslutet
- eventuella ändringar
- hur ni arbetat med hållbarhetsaspekter
- vilka processer som initierats
- kommentarer kring eventuella aktiviteter och resor utanför programområdet.

Projektets **mål och aktiviteter** genomförs enligt projektbeskrivningen och aktivitetsplanen och få avvikelser kan identifieras (jfr utvärderingsrapport 1). Huvuddelen av indikatorer är redan uppfyllda. Projektets resultat har på djupet påverkat projektägaren, ByggDialog Dalarna, som omorganiserat och infört nya arbetsmetoder och modeller. Inom innovationsarenor har projektet fått genomgripande betydelse och skapat en stark plattform för framtiden. Se vidare medsänd bilaga.

Covidpandemin har naturligtvis genomgripande följder för projektet. Tider har förskjutits och genomföranden har försenats. Trots en beviljad förlängning är tidsutrymmet en kritisk faktor.

Projektet har tvingats digitalisera en rad aktiviteter, vilket har flera effekter på resultatet. Mängden aktiviteter har under året varit god eftersom flertalet har flyttats över till digitala forum. Det årliga seminariet, som fungerat som en dörröppnare till konkreta satsningar, har tvingats ställas in. Fysiska möten var omöjliga, vilket medförde att studiebesöken försvunnit. Detta har tvingat Byggdialogen till en snabb utveckling av den digitala plattformen, kompetensen och hanterandet. Det finns också positiva mätbara effekter där antalet deltagare på exempelvis Energicaféer tredubblats. Dessutom kommer deltagarna numera från hela landet.

Beräknade utgifter i projektet har minskat med anledning av ovan. Föreläsare har blivit billigare, seminarier har ställts in och vissa uppdrag har arbetats om alt. genomförs inte. Digitalisering av aktiviteter har medfört ökade kostnader för teknisk support.

3. Beskriv genomförda aktiviteter

Beskriv de aktiviteter och därtill kopplade delaktiviteter som genomförts under aktuell period. Utgå från aktiviteterna som framgår av ert beslut.

Nedan listas de aktiviteter som genomförts under år 2020. En lägesbeskrivning med kommentarer sänds med som **bilaga**.

Akt.	Delakt	Aktivitetsbenämning	Beskrivning
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Kompetensutveckling	<p>15 jan Samverkandiskussioner med HDA på deras planeringsträff</p> <p>23 jan Trägruppens resa till Trästad Sveriges årskonferens i Stockholm</p> <p>12 feb Seminarium Boverket Bygglövshandläggare; Knäckfrågor i lov- och byggprocessen</p> <p>23 april Energicafé BELOK, Per-Erik Nilsson</p> <p>7 maj Webbaserat e-café med BeBo</p> <p>12 maj Webbaserat seminarium om hållbar utveckling i planeringen, Hållbar samhällsplanering</p> <p>13 juni Redovisning av studie om branschens kompetensförsörjning, utredare Ola Granholm</p> <p>12 aug Möte med branschorganet Installationsföretagen om gemensamt seminarium.</p> <p>15 okt Föreläsning för studenter och företagsrepresentanter om certifieringen IDrift. 7 st personer från företagen.</p> <p>22 okt Energicafé; Digital paneldebatt och introduktioner om hur belysningens variation påverkar hälsan och</p>

			<p>29 okt välbefinnandet Möte Olle Wiking, upphandling av konsulttjänster/förstudier</p> <p>5 nov Energicafé; Akustik Hur kan vi skapa sådana ljudmiljöer att elever och lärare hör varandra och mår bra? Digital paneldebatt</p> <p>26 nov Slutkonferens Hållsam planering, Byggdialogen föreläste om innovationsarenor och vår modell för testbäddar.</p> <p>10 dec Workshop/paneldebatt för studenter om hållbar utveckling med panel från branschen.</p>
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Framtidens kompetens	<p>21 jan Branschråd och arbets- marknadsdag HDa</p> <p>24 jan Genomgång företagsupp- gift studenter</p> <p>20 – 24 jan Framtagande av företagskontakter för studenter i kursen Byggfysik</p> <p>28 jan Möte om uppstart av studenternas byggförening</p> <p>30 jan Möte om uppstart av Förslagslådan</p> <p>10 – 12 feb VFU arbetsledarstuden- ter</p> <p>24 – 26 feb VFU arbetsledarstu- denter</p> <p>2 mars Byggfika med fokus på produktion. Byggpartner berättade om träbyggande</p> <p>11 mars Föreläsning om Högskolans byggpro- gram och byggsektorn för gymnasieelever på teknikmässan</p> <p>27 mar Redovisning av för- tagsuppgiften i kursen Byggfysik</p> <p>8 april Reportage med tidigare stipendiat på arbetsle- darprogrammet</p> <p>17 april Information om VFU till</p>

			<p>studenterna i årskurs 1 på arbetsledarprogrammet.</p> <p>20 – 22 april VFU arbetsledarstudenter</p> <p>4 – 6 maj VFU arbetsledarstudenter</p> <p>18 maj – 4 juni Genomläsning examensarbeten, bestämma vinnare och skriva motiveringar. Planera höstens introduktionsdag.</p> <p>1 sept Introduktion nya studenter</p> <p>24 sept Möte Högskolan Dalarna, referensgrupp om Högskolans branschmedverkan</p> <p>9 okt Studiebesök med studenter, nya Trafikverksbyggnaden</p> <p>23 okt Inspelning, reportage med fd student om samverkan</p> <p>27 okt Presentation av VFU-platser, studenter</p>
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ökat träbyggande	<p>18 maj Möte med chefer från Södra, ang träbyggande, besök på EcodataCenter i Falun</p> <p>16 aug Möte IUC om samarbetet och projekt Indbygg</p> <p>26 aug, 25 nov Arbetsmöte planering Inledande diskussioner om samverkan mellan Paper Province och Byggdialogen.</p> <p>2 dec Möte med ordförande, planering inför trägruppmöte</p> <p>17 dec Temagrupp Trägruppen, möte</p>
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Trätekniskt centrum	Arbetet avslutat och rapporteras i slutredovisningen
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Kompetenspaket	23 jan Workshop träbyggande, Mora kommun

			<p>29 jan Planeringsmöte Borlänge kommun om träkonferensens Why woodn't you?</p> <p>7 april Planeringsmöte inför politiska trägruppens möte</p> <p>17 sept, 21 okt, 29 okt Planering av träsem "We nailed it" med Falu kommun</p> <p>27 aug, 24 sept Arbetsmöte träsem "Why woodn't you" med Borlänge kommun</p> <p>12 okt Träbyggnadsem med Borlänge kommun "Why woodn't you?" Mer än 200 deltagare.</p> <p>Aktiviteter planeras för nästa period</p>
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Stärk beställarleddet	Upphandlingsmanual planeras
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Spetskompetens	<p>29 maj Workshop Stora Enso, digitala verktyg inom träbyggande</p> <p>17 juni Möte mellan Tunabyggen, Stora Enso, Heal och Byggdialogen om upprättande av testbädd</p> <p>Aktiviteter planeras för nästa period</p>
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Studier av träbyggprojekt i regionen	Rapport klar "Var tas besluten?"
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Effektiv bygg- och förvaltning	<p>28 sept Möte Elin Janols m fl AFRY, testbäddar mm</p> <p>2 okt, 6 nov Temagruppen Effektiv byggprocess, möte.</p>
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Kostnadsanalyser	Arbetet avslutat och rapporteras i slutredovisningen
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Digitalisering	<p>12 feb Möte i Digitaliseringsgruppen</p> <p>24 mars Digitaliseringsgruppmöte</p> <p>24 april Möte i digitaliseringsgruppen</p> <p>31 aug, 26 okt, 7 dec Temagrupp: Digitaliseringsgruppen,</p>
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	BIM	12 nov Planeringsmöte med WSP ang testbädd BIM

<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Energieffektiva bostäder i byn byggda i trä	Bevakning av bygge i Norr Amsberg, Borlänge. Resultaten redovisas i slutrapport.
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Koncept för flerbostadshus	Arbetet avslutat och rapporteras i slutredovisningen. Målet delvis uppnått inga ytterligare aktiviteter planerade
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Innovationsmiljöer	<p>Skapande av forskningsfond</p> <p>27 feb Möte Region Dalarna, regionråd Birgitta Sacreus, innovationssystemet + träbyggande i Dalarna</p> <p>1 april Möte Sparbanksstiftelsen, Kjell Grundström ordförande</p> <p>2 juni Möte med regionråd Bo Brännström ang forskningsfond</p> <p>12 aug Möte med Sparbanksstiftelsen och Dalarnas Försäkringsbolag om upprättande av forskningsfond som del i innovationsmodellen.</p> <p>Innovationsmodellen</p> <p>18 maj Regional träff om smart specialisering</p> <p>25 juni Regionalt möte i klustergrupp om Smart specialisering.</p> <p>13, 18 aug, 8 okt Möte med Stora Enso /Heal, planering av testbädd för digital teknik inom träbyggande.</p> <p>16 okt, 20 nov Möte Isakssons Miljö. Planering av ev. testbädd</p> <p>9 dec värmeväxling. Under hösten rekryterades Tunabyggen till projektet som deltog vid planeringsmötet den 16 nov.</p> <p>Villazero</p> <p>25 aug, Möte Villazero: Fiskarhedenvillan, Struktor, Mondo.</p>

			<p>16 nov Introduktion Villazero , ny testbäddmiljö hos Byggdialogen</p> <p>14 dec Villazero</p> <p>Återvinning av värme i avloppsvatten</p> <p>22 sept Möte med Jacobssons Plåt om testbädd</p> <p>Hemlingborg</p> <p>28 okt Möte om testbädd Hemlingborg, Gävle. Digitala verktyg, ett logistikverktyg och två outvecklade för fukt från Stora Enso/Heal.</p> <p>26 nov Möte med Martin Ullgren, projektchef på Region Dalarna, fastigheter. Diskussioner om att Regionen levererar minst en testbädd per år till Byggdialogen. Ambulanscentral i Sälen lyftes som testbädd.</p>
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Jakobsdalen – innovationsarena	<p>Området Kanada, Mora</p> <p>31 jan Workshop Mora kom- mun, Hållbar samällsplanering</p> <p>20 april Webbaserad planerings- workshop i Mora kom- mun</p> <p>28 maj Styrgrupp Hållsam plane- ring</p> <p>Området Bysjö strand, Ludvika</p> <p>2 mars Möte mellan Fiskarhe- denvillan och Bysjö strand, Lisa Fröbel</p> <p>19 maj Besök hos planeringschef Johanna Ingre, Ludvika kommun ang nya bo- stadsområden, Bysjö strand</p> <p>Under hösten har arbetet stannat upp hos Borlänge kommun. Projektledaren är på väg bort från sin befattning.</p>
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Testbädd Dalarnas Villa	<p>Testbädd sjukhus i trä</p> <p>29 april Möte med RISE – ev pro- jekt om vårdbyggnader</p>

			<p>4 maj Kontakt med Stora Enso, Heal om QR-koder i träbyggande</p> <p>29 april Möte med RISE – ev projekt om vårdbyggnader i trä, Regionfastigheter</p> <p>Testbädd Vintervägen, Borlänge</p> <p>24 mars Möte Vintervägens projektgrupp, Tunabyggen, Dalarnas Försäkringsbolag</p> <p>7 april Möte med Simon Strömqvist, Dalarnas Försäkringsbolag</p> <p>Testbädd Kungshaga Hotell, Orsa</p> <p>25 mars Möte företagargrupp i Orsa, hotell, entreprenör, förvaltarbolag</p> <p>Testbädd Dalarnas villa</p> <p>14 april Möte med Dalarnas försäkringsbolag om kommunikation runt testbädd Dalarnas villa</p> <p>23 juni Leverans av artikel 2 Dalarnas villa, Thomas Alm</p> <p>Metodutveckling testbädd</p> <p>5 – 7 feb Planeringsmöten med Rodin-projektet</p> <p>2 mars Möte Rodin-projektet, IUC, Science Park, Bygg dialogen</p> <p>9 mars Workshop om Rodinprojektet</p> <p>11 maj Rapporter om företagsintervjuer i Rodin-projektet presenteras</p> <p>Forskningen i Dalarnas Villa fortskrider och resultaten kan senare spridas via Byggdialogen. Testbädden har under perioden stått som modell för projektets innovationsplattform.</p>
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Boende för äldre	<p>8 maj Möte om VR-teknik i bygge av äldreboende, Orsa, Gagnef, Vansbro, Säter. Processen</p> <p>Planering för flerbostadshus i Amsberg fortsätter i Tunabyggens regi.</p>

<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Nyckeltal för äldreboendeformer	Arbetet avslutat och rapporteras i slutredovisningen
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Attraktivitet	19 aug Stadsvandring Borlänge, QR-kod för arkitektur, presskonferens
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Arkitekturrådet	13 feb Frukostmöte arkitektur, vinnande förslag Röd- bro, centrala Falun, Mondo arkitekter 21 feb Möte Arkitekturrådet i Leksand 2 sept Möte planering Formveckan, medverkande för arkitektur, arkitekturrådet
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Övriga projektstyrda aktiviteter	<p>Samverkan EnergiKompetens center</p> <p>25 juni Samverkansmöte med EKC, upprättande av regelbundna möten om samverkan.</p> <p>13–14 feb Planeringsdagar EKC</p> <p>23 mars Möte med EKC Högskolan Dalarna om ökat samarbete</p> <p>23 mars Stygruppsmöte EKC</p> <p>Fastighetsägarnas klimatklubb</p> <p>28 jan Besök hos Susanna Karlavill, sälja in ordförandeskapet i Klimatklubben</p> <p>20 mars Möte klimatklubben, bildande och planering</p> <p>10 juni Workshop med Klimatklubben</p> <p>2 sept Workshop om nyckeltal inom fastighetsförvaltning</p> <p>9 sept Möte med Gamla Byn om Klimatklubbens arbete</p> <p>14 okt Möte med ordförande i Klimatklubben. Utvärdering av arbetet.</p> <p>Nya projekt</p> <p>18 feb Högskolan Dalarna, inlämning av samt forskningsprojekt till E2B, Energimyndigheten.</p> <p>19 feb Styrelsemöte</p>

			17 feb	Lågan, inlämnande av projekt; Energirenovering – ett nytt affärskoncept för SME
			13 mars	Ny ansökan; Energirenovering – ett nytt affärskoncept för SME
			10 mars	Inlämnande av projektansökan till Energimyndigheten, nationell ljushub
			21 feb	Möte med Christofer Silfvenius, Energimyndigheten ang Ljushub
			20 maj	Avslag på projektet Ljushub, Innovativ samverkan för ljusvariation
			26 mars	Digitalt möte med Elisabet Bergman, Sweco, cirkulär ekonomi – projekt
			31 mars	Ansökan om projektstöd till Energimyndigheten, Kalejdoskopet – pilot o demo som visar omställningen
			3 april	Inlämnande av projektansökan till E-myndigheten; Pilot- och demoprojekt Kalejdoskopet
			24 juni	Möte med Tillväxtverket och Region Dalarna om nytt projekt, Cirkulära klimatsmarta flöden
			30 juni	Inlämnande av ansökan (Cirkulära klimatsmarta flöden) om projektstöd till Region Dalarna
				Kvinnligt affärsnätverk (WBS)
			3 mars	Frukostmöte nätverket Women Building Sweden, startmöte
			11 juni	Arbetsmöte om WBS, Gabriella Hagman och Kristina Hansen
			24 aug, 12 okt	Workshop WBS (Women Building Sweden)
			11 sept	WBS, Startmöte, inledning av landshövdingen

			<p>Energimyndigheten, regional strateginod</p> <p>9 april Webmöte med Energimyndigheten om strateginoder</p> <p>5 maj Ansökan om att utses som regional strateginod hos E-myndigheten</p> <p>26 maj Byggdialogen antas av E-myndigheten som strateginod</p> <p>8 dec Möte med Energimyndigheten – hur når vi SMF och hur engageras de?</p> <p>16 dec Möte med Energimyndigheten i Regionala strateginoder. Byggdialogen för fram kritik mot myndighetens avsaknad av stöd för SMF.</p> <p>Övrigt</p> <p>23 jan Möte i samordningsgruppen EID</p> <p>10 feb Planeringsdag Haganaäs</p> <p>18 feb Besök/möte med Marianne Hammarström och Eva Thor, Byggindustrier</p> <p>21 april Web-möte om Bioekonomi i Dalarna, presenterade vår innovationsmodell</p> <p>6 maj Webbaserat Klimatsynk-möte</p> <p>10 juni ERUF, inf om det nya programmet</p> <p>22 sept Möte med Topcell</p> <p>28 aug Möte om Dalastrategin</p> <p>26 okt Möte med företaget Archus Development, om vår modell för samverkan.</p> <p>29 okt Möte med Region Dalarna om nytt projekt, Cirkulära klimatsmarta flöden</p> <p>10 nov Planeringsmöte med</p>
--	--	--	--

			<p>EKC rörande det regionala energinätverkets (EID:s) framtid.</p> <p>19 nov Styrgrupp/styrelse</p> <p>25 nov Medverkan i Tillväxtverkets Klimatsynk</p> <p>8 dec EKC-styrgrupp, samverkan med Högskolan Dalarna</p> <p>21 dec Förhandling om nytt samverkansavtal med Högskolan Dalarna 2021.</p>
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Utvärdering och lärande	Utvärderingsrapport 1 bifogas
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Extern kommunikation och resultat-spridning	<p>12 juni Föreläsning om innovationssystem för smart specialisering för Fredagsakademien, Tillväxtverket</p> <p>26 juni Artikel om i databasen för äldreboendegruppen på Interreg Europes policy learning plattform</p> <p>7 sept Presentation av innovationsmodellen för Tillväxtverkets Fredagsakademi</p> <p>8 sept Möte Högskolan Dalarna samverkansavtal</p> <p>3 nov Digitalt möte med en grupp från Gävleborg ang Byggdialogens arbete. Byggdialogen tas upp i Gävleborgs klimatplan som ett gott och eftersträvänt exempel.</p>

4. Beskriv resultat och utfall under aktuell redovisningsperiod

Redogör för vilka direkta resultat och utfall som projektet uppnått. Beskriv även kopplingen mellan projektets målsättning och det specifika mål som projektet beviljats stöd inom. Tänk på att utfallen på de valda indikatorerna ska redovisas i tabellen i avsnitt 5.

- 1) Projektet har genererat ett antal nya projektansökningar. Se vidare indikatorrapport.
- 2) Projektet har genererat nya avtal, ofta på en högre nivå, med ett antal viktiga partners.

- 3) Hela 11 testbäddar har upprättats och bedömningen är att efter avslut finns ca 20 st med ca 50 aktivt deltagande företag.
- 4) Projektet har startat nya samarbeten, ex Högskolan Dalarna, Energimyndigheten
- 5) Projektet har växt under hela projekttiden till att under 2020 nå nationell nivå.
- 6) En forskningsfond har lanserats som har möjligheten att ta forskning till en högre nivå.
- 7) Regionens näringslivsutveckling har utmanats med krav på direktstöd för träbyggnande
- 8) Samverkan med partners har utvecklats och utmanats där förslag att uppdras som processledarfunktion till innovationsarenan Jakobsdalen är ett bra exempel.

Se vidare bilaga: Kommentarer och fördjupad redovisning

5. Beskriv utfall av indikatorer under aktuell redovisningsperiod

Fyll i samtliga indikatorer och måttenheter i direkt i formuläret i Min ansökan. Formuläret för indikatorrapportering i Min ansökan finns under rubriken "Lägesrapport". Utgå från ert beslut om stöd.

Se bilaga: Indikatoruppföljning

6. Övriga utfall och/eller goda exempel

Här kan ni lyfta fram övriga utfall eller goda exempel som skapats inom projektet och som knyter an till projektets mål men som inte direkt belyses av indikatorerna. Exempel på detta kan vara utveckling av nya varor och tjänster, insatser som bidragit till företags konkurrenskraft, särskilt framgångsrika arbetssätt mm.

Genom projektet har analyser av resultat såväl som av nuvarande organisation antastats regelbundet. Metoden har resulterat i ett antal omdispositioner av arbetet ex upprättande av avtal om testbäddar och uppdragsbeskrivningar.

Byggdialogen har genom kontakter och information om projektets resultat uppmärksammas i arbetet med smart specialisering. Byggdialogen hävdar att man arbetar efter en modell för smart specialisering och innovationer genom upprättande av testbäddar och innovationsarenor.

Utvecklingen inom området kommer att beskrivas mera utförligt i slutrapporten.

7. Bedömning om projektet kommer upparbeta alla budgeterade kostnader

I detta avsnitt skall ni ange om ni bedömer att projektet kommer upparbeta alla budgeterade kostnader. Beskriv i kommentarsfältet eventuella avvikelser alternativt potentiella budgetförändringar.

Projektet kommer inte att upparbeta alla budgeterade kostnader. För externa tjänster beräknas ca 150 000 kr återstå vid projektslut.

Kostnader för personal kommer i stort att upparbetas. Vissa justeringar av projektledartjänsten kommer att genomföras men inom budgetramen. Ett antal aktiviteter slutförs först under projektets sista månader, dvs efter att de ekonomiska transaktionerna stängts.

--

8. Beskriv eventuella bidrag i annat än pengar (privat och offentligt)

Redogör för vad de olika resurserna har tillfört projektet, exempelvis hur medfinansierarens personal arbetat med periodens aktiviteter.

Läs mer om [medfinansiering på Tillväxtverkets webbplats](#).

--

9. Beskriv eventuella aktiviteter av socialfonderskaraktär

Beskriv eventuella aktiviteter av socialfonderskaraktär och kostnaderna kopplade till dessa.

Läs mer om [kostnader av socialfonderskaraktär i handboken på Tillväxtverkets webbplats](#).

Inga aktiviteter av socialfonderskaraktär har genomförts.

--

10. Beskriv eventuella aktiviteter som genomförts utanför programområdet

Beskriv vilka aktiviteter som genomförts utanför programområdet under aktuell redovisningsperiod och varför.

Aktiviteter utanför programområdet har inte genomförts.

--

11. Beskriv aktiviteter som innehåller de minimis och/eller statsstöd

Det framgår av beslutet om ert projekt beviljats stöd i form av de minimis eller statsstöd. Beskriv endast de aktiviteter som fått denna typ av stöd under aktuell redovisningsperiod

Läs mer om [statsstöd i handboken på Tillväxtverkets webbplats](#).

Vi projektplanering antogs att privata aktörer skulle skapa arbeten i linje med projektets mål. De arbeten som svarat för projektets resultat har dock förlagts till kommuner alternativt kommunala bolag. I övrigt har tjänster för kompetensutveckling upphandlats eller via uppdrag. Med anledning av ovan har de minimis-möjligheterna ej använts under året.

--

12. Redogör för informationsinsatser och offentliggörande

Beskriv större informationsinsatser som utförts för att sprida information om projektet och dess eventuella resultat, samt hur EU:s medverkan har synliggjorts.

Projektet och dess resultat har regelbundet kommunicerats via hemsida och sociala media. I enlighet med projektets kommunikationsstrategi har kommunikationen före och efter en aktivitet förlängts genom exempelvis blogginlägg etc.

Den muntliga kommunikationen via workshops, webinarium, frukostmöten, energicaféer etc har varit betydande (se bilaga: redovisning av indikatorer)

I alla former av externt uppvisad kommunikation har loggor redovisats. Detta inkluderar de websända inslag som ökat under senaste delen av projektet.

Även i rapporter och förstudier finns loggor uppvisade.

Modellen för smart specialisering och innovationer innehållande testbäddar har beskrivits för Tillväxtverkets fredagsakademi. Den har vid flera tillfällen redovisats för personer i Region Dalarna där två regionråd erhållit separata dragningar.

13. Redogör för uppföljning, utvärdering och lärande

Beskriv vilka särskilda metoder och insatser som har genomförts för att följa upp och utvärdera projektet samt hur utvärderingen har använts för att skapa lärande. Om projektet har en extern utvärderare, ange namn och kontaktuppgifter till denne

Under projektet har regelbundna uppföljningar arrangerats. Hela planeringsdagar har anordnats vid årsskiftet såväl som efter semesterperioden. På rapportperiodens höstplanering deltog också utvärderare.

Löpande utvärderingar av genomförda aktiviteter har skett regelbundet via projektets skarbetsmöten. Under redovisningsperioden har dessa genomförts minst en gång per månad. Vid mötena har kommunikation och kvalitet varit återkommande punkter.

Utvärderare har upphandlats och deltar i arbetet. En delrapport har upprättats som sänds med denna rapportering (bilaga utvärderingsrapport 1).

Utvärderare och kontaktuppgifter

Ola Granholm, Framväxtbolaget i Dalarna AB
Box 99
794 22 Orsa
070-3390114

14. Övriga kommentarer

Ange eventuell ytterligare information om projektet och dess resultat som bör uppmärksammas

Betydelsen av projektet på organisationen ByggDialog Dalarna kan inte med ord beskrivas. Klustret, dess kontakt med företag, utvecklingen av modeller och arbetssätt, kommunikation mm har kraftigt förändrats och utgör idag starka delar i en organisation som lyfts från regional nivå till att inom flera områden ha betydelse för hela landet.

Samarbetet mellan parterna ByggDialog Dalarna, IUC Dalarna och Byggbildning Star har utvecklats och förstärkts. Samarbetet har omformulerats och mognat under projektet.

Omgivande organisationer (Region Dalarna, Länsstyrelsen, Science Park etc) betraktar Byggdialogen och dess samarbetsparter som viktiga aktörer med utvecklade arbetsmetoder med förutsättningar att leverera resultat.